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1. ANTECEDENTS 
 

El Parc Natural del Montseny va estar treballant durant els anys 2009 i 2010 en el procés 

d’obtenció de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), procés que va culminar amb 

l’atorgament de la CETS per la Federació d’Europarc a aquest territori el setembre de 2011. 

 

El procés de treball es va centrar en l’elaboració del “Dossier de candidatura per a la CETS”, 

integrats pels següents documents: Diagnosi, Estratègia, Programa d’Actuacions i Informe de 

Candidatura per al període 2011-2015.  

 

Complementàriament al lliurament d’aquests documents, des de la Federació d’Europarc es 

requereix que el procés de treball sigui participat per a tots els agents implicats en el sector 

turístic del territori. És per això que es van formar dos espais de treball que continuaran vigents 

per tal de desenvolupar el Programa d’Actuacions de la CETS al Montseny 2011-2015. Aquests 

dos espais de treball són:  

 El Grup de Treball, grup motor i operatiu en el projecte de la CETS amb la 

representació dels diferents agents del territori. 

 Fòrum Permanent, òrgan de treball i consultiu amb la participació directa i individual 

dels diferents agents del territori. 

 

Entenent la CETS com un model de gestió turístic sostenible amb un compromís per part de 

tots els seus signants per al desenvolupament de les actuacions planificades per a un període 

de 5 anys (2011-2015), esdevé imprescindible analitzar i avaluar el desenvolupament 

d’aquestes actuacions anualment. 

 

Atesa la importància d’aquest seguiment, el propi Programa d’Actuacions conté una actuació 

que pauta la realització d’una memòria valorativa anual: Actuació 1.1.6 Definició de 
responsabilitats per al seguiment de la CETS al Montseny; aquesta actuació preveu la 

realització d’una Memòria Anual de la CETS. Aquesta memòria no només ha de recopilar les 

dades anuals de les actuacions realitzades o no realitzades, sinó que la seva realització ha de 

permetre una valoració qualitativa de les actuacions proposades per aquell any en concret.  

 

El desenvolupament de la present memòria respon doncs a l’execució de l’Actuació 1.1.6 

Definició de responsabilitats per al seguiment de la CETS al Montseny, per a l’any 2012 i ha 
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estat duta a terme per la Secretaria Tècnica per al Seguiment i Coordinació de la CETS, a partir 

de la contractació del Parc d’aquests serveis externs a REPTE TERRITORIAL SC. 

 

 

En l’anàlisi de la present Memòria de la CETS 2012 i per tal de comprendre l’anàlisi 

d’actuacions que corresponen a l’any anterior (2011), cal tenir present que si bé el “Programa 

d’Actuacions” es va lliurar a la Federació Europarc a principis de l’any 2011 –i per tant aquest 

cobreix el període 2011-2015-, la seva validació formal no va ser feta fins el mes de setembre 

de 2011, data en què Europarc va lliurar l’acreditació del Montseny a la CETS. 

 

L’espera a la resolució final per part d’Europarc van provocar que no fos fins al mes de 

setembre de 2011 que es pogués iniciar d’una manera efectiva el desenvolupament del 

Programa d’Actuacions. Així, 3 mesos de treball (setembre – desembre) van permetre iniciar el 

treball en el desenvolupament d’algunes Actuacions però no van ser suficients per a 

desenvolupar-ne la totalitat, posposant al 2012 un gran gruix de les actuacions previstes pel 

2011. 

 

Durant el 2012 el context polític municipal (les eleccions municipals celebrades el maig de 2011 

han suposat canvis que s’han consumat el 2012) així com el context econòmic de marcada crisi 

financera han condicionat el desenvolupament d’algunes actuacions. Només per citar-ne un 

exemple cal tenir present que durant aquests anys s’han dissolt òrgans de gestió turística del 

territori que havien treballat activament en el procés d’obtenció de la CETS responsabilitzant-se 

d’actuacions del programa(el Consorci Portes del Montseny l’any 2011 i el Consorci Turístic del 

Vallès Oriental el 2012) -. 

 

 

 



Memòria 2012 CETS Montseny 

Assistència tècnica: REPTE TERRITORIAL SC 5 

2.  CONTINGUT I METODOLOGIA DE REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA 

 Contingut de la memòria 

 
La memòria presenta els següents apartats: 

 

  Dades quantitatives: on hi podem trobar la valoració numèrica i en percentatge del 

nombre d’actuacions desenvolupades. 

  Dades qualitatives i avaluació estratègica: on es fa una anàlisis del grau de 

desenvolupament de les actuacions segons l’Estratègia de la CETS al Montseny.  

 

Per a la visualització dels resultats anuals, es presenta un quadre-balanç del grau de realització 

de cadascuna de les Actuacions, ordenades segons els diferents blocs temàtics de l’Estratègia 

CETS al Montseny.  

 

Pel que fa a l’anàlisi detallat de cadascuna de les actuacions, aquesta és consultable en 

format digital. S’ha elaborat una fitxa amb diferents apartats per tal d’avaluar el 

desenvolupament de cada actuació, aquests apartats són: 

 Línia estratègica: nom de la línia estratègica a la que pertany l’actuació. 

 Principis CETS relacionats: principis que es relacionen amb aquesta actuació 

 Actuació: nom de l’actuació. 

 Objectiu: objectius definits per l’actuació. 

 Descripció situació prèvia: antecedents a la realització de l’actuació.  

 Descripció realització actuació: descripció del que s’hagi realitzat en relació a 

l’actuació. 

 Què ha canviat? Explicació de les  modificacions en el fet del desenvolupament 

de l’actuació atesa la seva inclusió en la CETS. Aquest apartat resulta 

especialment rellevant en aquelles actuacions que ja es duien a terme abans de 

la implantació de la CETS però que responent a aquesta acreditació resulten 

modificades per adequar-les als Principis de la CETS en termes d’objectius, 

abast territorial, etc. 

 Entitats responsables: indicació de l’organisme que ha coordinat l’actuació  

 Entitats col·laboradores: indicació dels organismes que han col·laborat en la 

realització de l’actuació.  

 Pressupost: fa referència al cost de l’actuació i a la seva suficiència respecte 

allò previst en el Programa d’Actuacions. S’hi inclouen tant els recursos humans 

com els econòmics. 

 Font de finançament: entitat i/o origen dels recursos dedicats al 

desenvolupament de l’actuació. 
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 Calendari: any de desenvolupament de l’actuació 

 Indicadors de seguiment: càlcul dels indicadors.  

 Què s’havia proposat: s’exposa el que hi havia previst en relació a l’actuació.  

 Què ha quedat per fer: s’exposen les tasques pendents de realització o els 

objectius pendents d’assolir en relació al que el Programa d’Actuació preveu. 

 

 

En la versió digital d’aquesta memòria, s’han agrupat en carpetes segons les Línies 

Estratègiques on hi figuren les fitxes de les actuacions previstes per aquest any 2012: 

 

 

 

 
 

 

 

 Metodologia de realització 

 
La present memòria s’ha elaborat a partir del seguiment anual i continuat de les actuacions 

programades per l’any i a partir del contacte amb els responsables de la seva execució (via 

correu electrònic).  

 

El seguiment d’aquestes actuacions programades per aquest any 2012 s’ha desenvolupat a 

partir de les següents fonts: 

 Informació recollida en les reunions del Grup de Treball i Fòrum Permanent. 

 Comunicació per part de les persones responsables de cada actuació (a través del 

contacte via correu electrònic). 
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3.  DADES QUANTITATIVES 
El programa d’Actuacions de la CETS al Montseny 2011-2015 conté un total de 50 actuacions, 

de les quals 40 es van proposar de realitzar (iniciar i finalitzar) o iniciar durant aquest any 2012: 

Actuacions pendents de l’any 2011: 4 

Actuacions previstes per a l’any 2012: 3 

Actuacions previstes per als anys 2011 i 2012: 2 

Actuacions previstes per als anys 2011, 2012 i 2013: 1 

Actuacions previstes per als anys 2012 i 2013: 1 

Actuacions previstes per als anys 2012, 2013, 2014 i 2015: 11 

Actuacions de caràcter anual: 18 

 

La proposta de desenvolupament d’actuacions per aquest any 2012 era molt agosarada ja que 

es proposava l’inici o la realització del 80% de les actuacions del Programa d’Actuacions.  

 

A continuació es mostra el llistat d’aquestes 40 actuacions previstes per aquest any 2012, 

segons el calendari de desenvolupament: 

 

 Actuacions pendents de l’any 2011: 
1.1.1 Signatura de compromís de col·laboració en la CETS 

1.3.5 Pla de comunicació de la CETS 

2.1.2 Establiment de criteris per a la transmissió de valors patrimonials en l’ús lúdic dels 

recursos 

4.1.2 Inventari de productes turístics 

 

 Actuacions previstes per als anys 2011 i 2012: 
2.1.1 Catalogació del patrimoni natural i cultural en l’àmbit CETS 

3.1.4 Posada en valor i difusió de l’Estratègia Educació Ambiental del Parc Natural del 

Montseny en l’àmbit de la CETS 

 

 Actuacions previstes per a l’any 2012: 
2.1.5 Posada en valor el Pla de Conservació 

4.1.4 Creació d’una imatge corporativa per als productes de la destinació turística 

“Montseny”. 

4.1.5 Creació d’una estratègia i un Pla de Promoció i Comunicació Turística CETS 

Montseny 

 

 Actuacions previstes per als anys 2011, 2012 i 2013: 
1.3.2 Determinació de criteris per a l’acreditació d’empreses amb la CETS 
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 Actuacions previstes per als anys 2012 i 2013: 
6.2.1 Recull de tots els treballs sobre freqüentació i proposta de productes turístics 

segons mercats turístics 

 

 Actuacions previstes per als anys 2012, 2013, 2014 i 2015: 
2.1.6 Gestió coordinada dels itineraris 

2.2.1 Compromís per la reducció d’emissions i consum energètic responsable 

2.2.2 Impuls de la gestió per la conservació del patrimoni natural amb implicació del 

sector turístic 

2.2.3 Sensibilització del sector turístic i dels visitants en les problemàtiques ambientals i 

la reducció dels impactes al medi natural públic i privat 

3.2.1 Elaboració d’una enquesta de satisfacció dels visitants per a tot l’àmbit de la CETS 

4.1.3 Creació de productes d’ecoturisme 

4.2.1 Elaboració setmanal d’una Agenda Permanent d’Activitats de l’àmbit CETS 

5.2.1 Comunicació de línies d’ajuts existents 

5.3.1 Implantació d’un sistema de difusió de les activitats locals i culturals de l’àmbit 

CETS 

6.1.2 Comunicació grau d’ocupació dels establiments turístics 

6.3.1 Millora de l’oferta i cobertura del transport públic a tot l’àmbit CETS 

 

 Actuacions de caràcter anual: 
1.1.2 Reunió anual del Fòrum Permanent 

1.1.3 Manteniment del Grup de Treball 

1.1.4 Convocatòria de reunions temàtiques del Grup de Treball 

1.1.5 Cohesió i comunicació empresarial a través de l’entorn 2.0 

1.1.6 Definició de responsabilitats per al seguiment de la CETS al Montseny 

1.3.1 Promoció de l’encaix de la CETS amb l’Agenda 21 

1.3.4 Assistència a jornades de la Xarxa Europea i de la Xarxa d’Espanya i Portugal 

d’espais acreditats amb la CETS 

2.1.3 Potenciació dels itineraris circulars entorn els municipis 

3.1.2 Formació al sector turístic privat en qualitat i coneixement del territori 

3.1.3 Coneixement i millora dels serveis turístics i del territori 

3.2.2 Anàlisis de mercats turístics 

4.1.1 Definició de producte turístic sostenible i de qualitat 

4.2.2 Gestió coordinada de la informació entre equipaments públics i privats 

5.1.1 Implantació d’un programa per a la distribució de productes locals en restaurants 

5.1.2 Organització conjunta de fires agroalimentàries i d’artesania 

5.1.3 Identificació i distribució de productes locals i artesans als centre d’informació i 

altres punts d’interès de l’àmbit CETS 

6.1.1 Implantació d’un sistema de recollida de dades sobre nombre de visitants 
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6.1.3 Recollida de dades sobre freqüentació dispersa a través del comptatge de 

vehicles estacionats 

 

Aquest extens llistat d’actuacions no s’ha dut a terme en la seva totalitat durant aquest any 

2012, en primer lloc perquè la seva diversitat i nombre resulta sobredimensionat per a la 

capacitat econòmica i de recursos humans de les entitats membres del Grup de Treball, i en 

segon lloc perquè aquest ha patit canvis estructurals. Aquests canvis han estat conseqüència 

de la dissolució  d’institucions representades en el Grup de Treball i ha estat necessària la 

identificació i integració al Grup dels ens que han pres el relleu;  aquest és el cas de la 

dissolució del Consorci Portes del Montseny i posterior integració al Grup de Treball d’una 

representant d’Osona Turisme) i per altra banda també la dissolució del Consorci de Turisme 

del Vallès Oriental i posterior integració d’un representant del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental al GdT.  

 

D’aquest llistat de 40 actuacions, 8 s’han desenvolupat tal i com es preveia en el Programa 

d’Actuacions, 13 han estat iniciades i 19 es troben pendents de realització. 

 

Cal tenir present que en la valoració del grau de desenvolupament d’aquestes actuacions s’ha 

estat molt exigent analitzant en tot moment si l’acció s’ha desenvolupat segons els objectius 

definits i no encabint-hi altres accions que podrien encaixar amb les objectius previstos. 

 

 Actuacions realitzades tal i com es preveia en el Programa d’Actuacions: 
1.1.1 Signatura de compromís de col·laboració en la CETS 

1.1.2 Reunió anual del Fòrum Permanent 

1.1.3 Manteniment del Grup de Treball 

1.1.4 Convocatòria de reunions temàtiques del Grup de Treball 

1.1.6 Definició de responsabilitats per al seguiment de la CETS al Montseny 

1.3.4 Assistència a jornades de la Xarxa Europea i de la Xarxa d’Espanya i Portugal 

d’espais acreditats amb la CETS  

3.1.3 Coneixement i millora dels serveis turístics i del territori 

3.1.4 Posada en valor i difusió de l’Estratègia Educació Ambiental del Parc Natural del 

Montseny en l’àmbit de la CETS 

 

 Actuacions iniciades, és a dir, que s’han començat a desenvolupar: 
1.3.1 Promoció de l’encaix de la CETS amb l’Agenda 21 

1.3.2 Determinació de criteris per a l’acreditació d’empreses amb la CETS 

1.3.5 Pla de comunicació de la CETS 

2.1.1 Catalogació del patrimoni natural i cultural en l’àmbit CETS 

2.1.3 Potenciació dels itineraris circulars entorn els municipis 

3.1.2 Formació al sector turístic privat en qualitat i coneixement del territori 



Memòria 2012 CETS Montseny 

Assistència tècnica: REPTE TERRITORIAL SC 10 

3.2.1 Elaboració d’una enquesta de satisfacció dels visitants per a tot l’àmbit de la CETS 

3.2.2 Anàlisis de mercats turístics 

4.1.2 Inventari de productes turístics 

5.1.1 Implantació d’un programa per a la distribució de productes locals en restaurants 

5.1.2 Organització conjunta de fires agroalimentàries i d’artesania 

5.1.3 Distribució de productes locals i artesans als centres d’informació i en altres punts 

d’interès en l’àmbit de la CETS  

6.1.3 Recollida de dades sobre freqüentació dispersa a través del comptatge de 

vehicles estacionats 

 

 Actuacions pendents de desenvolupar: 
1.1.5 Cohesió i comunicació empresarial a través de l’entorn 2.0 

2.1.2 Establiment de criteris per a la transmissió de valors patrimonials en l’ús lúdic dels 

recursos 

2.1.5 Posada en valor el Pla de Conservació 

2.1.6 Gestió coordinada dels itineraris 

2.2.1 Compromís per la reducció d’emissions i consum energètic responsable 

2.2.2 Impuls de la gestió per la conservació del patrimoni natural amb implicació del 

sector turístic 

2.2.3 Sensibilització del sector turístic i dels visitants en les problemàtiques ambientals i 

la reducció dels impactes al medi natural públic i privat 

4.1.1 Definició de producte turístic sostenible i de qualitat 

4.1.3 Creació de productes d’ecoturisme 

4.1.4 Creació d’una imatge corporativa per als productes de la destinació turística 

“Montseny”. 

4.1.5 Creació d’una estratègia i un Pla de Promoció i Comunicació Turística CETS 

Montseny 

4.2.1 Elaboració setmanal d’una Agenda Permanent d’Activitats de l’àmbit CETS 

4.2.2 Gestió coordinada de la informació entre equipaments públics i privats 

5.2.1 Comunicació de línies d’ajuts existents 

5.3.1 Implantació d’un sistema de difusió de les activitats locals i culturals de l’àmbit 

CETS 

6.1.1 Implantació d’un sistema de recollida de dades sobre nombre de visitants 

6.1.2 Comunicació grau d’ocupació dels establiments turístics 

6.2.1 Recull de tots els treballs sobre freqüentació i proposta de productes turístics 

segons mercats turístics 

6.3.1 Millora de l’oferta i cobertura del transport públic a tot l’àmbit CETS 
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A continuació es mostra un gràfic de síntesi del desenvolupament de les actuacions 

programades per l’any 2012: 

 Actuacions que s’han començat a desenvolupar, iniciades: 13 

Actuacions que s’han desenvolupat segons el que es preveia, realitzades: 8 

Actuacions que han quedat pendents d’iniciar, pendents de realització: 19 

 

 

Desenvolupament Actuacions 2012

13

8

19

Iniciades Realitzades Pendents realització
 

Font: elaboració pròpia 
 

Cal esmentar que la majoria d’actuacions que han quedat pendents aquest 2012 són 

actuacions de caràcter anual i que tot i que durant aquest any no s’hagin pogut iniciar, es tracta 

doncs d’actuacions de treball continu al llarg d’aquests anys. 

 

Durant aquest any també s’ha detectat que calia una responsabilització més directa per part 

dels membres del Grup de Treball en algunes de les actuacions del Programa, i és per això que 

de cares a l’any 2013 s’ha proposat que des de cada entitat es comprometin a realitzar accions 

o tasques d’alguna actuació, planificant així el full de ruta d’aquest any i aconseguint treballar 

conjuntament aquest Programa. 

 

4.  DADES QUALITATIVES i AVALUACIÓ ESTRATÈGICA 

 Dades qualitatives  

 

Per tal d’analitzar les actuacions de manera qualitativa s’han classificat en dos grups, les que 

pertanyen a l’estructura de la CETS, és a dir les que articulen el seu funcionament, 

coordinació i organització, i les actuacions temàtiques, on s’hi encabeixen les actuacions 

específiques de diferents temes que s’han abordat en el programa d’Actuacions de la CETS al 

Montseny. 
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Durant aquest any 2012 la realització d’actuacions que pertanyen a la designació de 

“estructura” és a dir que són de coordinació entre diferents organismes ha permès iniciar el 

desenvolupament d’altres actuacions (temàtiques). 

 
Realitzades: 
ESTRUCTURA:  

 1.1.1 Signatura de compromís de col·laboració en la CETS  

1.1.2 Reunió anual del Fòrum Permanent 

 1.1.3 Manteniment del Grup de Treball 

 1.1.4 Convocatòries de reunions temàtiques del Grup de Treball 

 1.1.6 Definició de responsabilitats per el seguiment de la CETS al Montseny 

1.3.4 Assistència a jornades de la Xarxa Europea i la Xarxa d’Espanya i Portugal 

d’espais acreditats amb la CETS 

 TEMÀTIQUES: 

3.1.3 Coneixement i millora dels serveis turístics i del territori 

3.1.4 Posada en valor i difusió de l’Estratègia Educació Ambiental del Parc Natural del 

Montseny en l’àmbit de la CETS 

 

Iniciades:  
ESTRUCTURA:  

 1.3.1 Promoció de l’encaix amb l’agenda local 21 

1.3.2 Determinació de criteris per a l’acreditació d’empreses amb la CETS 

 1.3.5 Pla de comunicació de la CETS 

 

TEMÀTIQUES: 

 2.1.1 Catalogació del patrimoni natural i cultural en l’àmbit CETS   

2.1.3 Potenciació itineraris circulars entorn els municipis 

 3.1.2 Formació al sector turístic privat en qualitat i coneixement del territori  

3.2.1 Elaboració d’una enquesta de satisfacció dels visitants per a tot l’àmbit de la 

CETS 

 3.2.2 Anàlisi de mercats turístics 

4.1.2 Inventari de productes turístics 

 5.1.1 Implantació d’un programa per a la distribució de productes locals en restaurants 

5.1.2 Organització conjunta de fires agroalimentàries i d’artesania 

5.1.3 Distribució de productes locals i artesans als centres d’informació i en altres punts 

d’interès en l’àmbit de la CETS  

6.1.3 Recollida de dades sobre la freqüentació dispersa a través del recompte de 

vehicles estacionats  
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 Avaluació estratègica 

En aquest apartat d’avaluació estratègica es fa una breu valoració de les actuacions iniciades i 

realitzades dels diferents blocs temàtics de l’estratègia durant aquest any 2012 organitzades 

segons els sis eixos de l’Estratègia CETS al Montseny: 

 

Actuacions relatives a l’estructura: 
1. COOPERACIÓ I ESTRATÈGIA 
 
Les actuacions iniciades o realitzades relatives a l’estructura durant aquest any 2012 pertanyen 

als Principis 1 i 2 de la CETS relacionats amb la cooperació per part de tots els agents implicats 

en el procés i la definició d’una estratègia i un programa d’actuacions a 5 anys vista. 

 

Durant aquest any 2012 s’ha continuat treballant en aquest bloc; les tasques realitzades han 

anat encarades a la coordinació dels diferents agents implicats en la CETS per tal de poder 

començar a abordar el desenvolupament de les actuacions proposades en el Programa 

d’Actuacions de la CETS. 

 

Així, durant l’any 2012 s’han seguit consolidant els espais de participació que requereix la 

CETS, el Grup de Treball i el Fòrum Permanent així com s’han desenvolupat també reunions 

específiques del Grup de Treball per a desenvolupar determinades actuacions (Actuació 2.1.3 

Potenciació itineraris circulars entorn els municipis i 1.3.5 Pla de Comunicació de la CETS). 

 

Durant l’any s’ha treballat també en la formalització del compromís de participació en la CETS. 

 

També s’ha seguit amb la contractació d’una assistència tècnica externa que vetlla per la 

coordinació de la CETS. 

 

En relació al treball en cooperació amb empreses turístiques, s’ha treballat exitosament per a la 

familiarització del Fòrum Permanent amb el procés d’adhesió d’empreses a la CETS però 

manca el treball entre empreses mitjançant eines 2.0. 

 

 Actuacions temàtiques: 
2. PATRIMONI 
D’aquest bloc, relacionat amb el Principi 3 de la CETS, s’ha continuat el treball per a l’elecció i 

potenciació de determinats itineraris circulars entorn els municipis, prioritzant un itinerari per a 

cada municipi de l’àmbit de la CETS. 

 

Per altra banda, s’ha avançat en la catalogació del recursos naturals i culturals de l’àmbit 

CETS, en el sentit de què es disposa d’una metodologia –elaborada per una alumna en un 
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treball de fi de màster en “Direcció i Planificació del Turisme” de la Universitat de Girona- per tal 

de poder inventariar els recursos naturals i culturals d’àmbit local.  

 

Resta pendent  la identificació de tots els recursos de l’àmbit de la CETS, aconseguint disposar 

del mateix nivell d’informació tant dels municipis del Parc Natural com de la resta de l’àmbit 

CETS, per facilitar-ne la seva posada en valor. 

 

És en aquest sentit que els objectius proposats en relació al coneixement ordenat i 

sistematitzat dels valors del territori per tal de fer partícips el sector turístic i els visitants en la 

seva conservació no s’ha pogut desenvolupar atès que el primer pas, la identificació de tots 

aquests valors, no s’ha realitzat. 

 

3.TIPOLOGIA I NÚMERO DE VISITANTS. QUALITAT DE LA VISTA 
En aquest tercer bloc de l’Estratègia –relacionat amb el Principi 4 de la CETS- s’ha avançat en 

la tramesa d’informació agrupada sobre activitats formatives (jornades, seminaris, tallers, 

visites, etc.) organitzades per entitats membres del Grup de Treball. Aquesta informació s’ha fet 

arribar a tots els contactes de l’àmbit de la CETS. S’ha fet difusió, i per tant obert, les 

convocatòries de trobades que organitzen l’Associació d’Empresaris turístics del Montseny a 

tots els contactes de Fòrum Permanent. Resta pendent, però, una planificació conjunta i 

coordinada d’aquestes activitats formatives. 

 

S’ha iniciat el treball per a l’elaboració d’una enquesta de satisfacció conjunta per a tot el 

territori CETS amb el suport de la Delegació de Turisme de la Diputació de Barcelona. El model 

d’enquesta en què es treballa ha de permetre un tractament de dades per a tot l’àmbit CETS 

així com es pretén que sigui extrapolable a altres espais CETS permetent-ne el tractament de 

dades conjuntament. 

 

Resta pendent l’inici de l’anàlisi de mercats turístics, actuació d’ampli abast. Entitats membres 

del Grup de Treball (Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Patronat de Turisme Costa Brava 

Girona) han facilitat estudis d’anàlisis de mercats però no es tracta d’estudis específics del 

Montseny. 

 
4. INFORMACIÓ I PRODUCTES TURÍSTICS 
Aquest bloc, relacionat amb els principis 5 i 6 de la CETS i referits a la creació de productes 

turístics clarament especialitzats, és el que presenta menor grau de desenvolupament; cal tenir 

present que per a la seva execució satisfactòria resulta imprescindible un elevat grau de 

maduresa del “projecte CETS”. 
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Fins el moment s’ha iniciat una recopilació d’informació dels productes turístics existents en els 

municipis d’Osona i La Selva. Resta pendent la recopilació de la informació de la resta d’àmbit 

de la CETS. 

 

Aquesta identificació dels productes actuals ha de portar a una proposta de nous productes que 

encaixessin amb la CETS –prèvia definició, pel propi Grup de Treball, de criteris de qualitat i 

sostenibilitat-, que resta també pendent. 

 

Durant el 2012 s’ha realitzat la primera reunió específica relativa a temes de comunicació amb 

l’objectiu d’identificar totes aquelles accions del Programa que precisen ser tingudes en compte 

en un futur Pla de Comunicació. A finals del 2012, el  Gabinet de Premsa i Comunicació (Servei 

de Publicitat, Difusió i Projectes Editorials de la Diputació de Barcelona) estava treballant en la 

realització d’una proposta de Pla de Comunicació.  

 

5. TURISME I REPERCUSSIÓ EN LA POBLACIO I ECONOMIA LOCAL 
El treball en aquest bloc, relacionat amb els Principis 8 i 9 de la CETS, relatiu a la qualitat de 

vida de la població local i a la incidència econòmica del turisme, s’ha continuat treballant en la 

valortizació dels productes agroalimentaris i d’artesania local, bàsicament a partir del projecte 

RurUrBal –d’aplicació al Parc Natural del Montseny però no a tot l’àmbit de la CETS-.  

 

Com a novetat s’ha incorporat un membre de la Taula de Productors al Grup de Treball. 

 

Cal tenir present que durant el 2012 diferents iniciatives han treballat en els eixos “producció 

local” i “turisme” (per exemple la nova fira “Una Finestra al Montseny”, a El Figaró) però 

constitueix un deure pendent pel 2013 la seva articulació conjunta per a evitar possibles 

solapaments i per a maximitzar-ne els seus resultats.  

 

 
6. CONTROL DE FLUX DE VISITANTS 
D’aquest bloc, relacionat amb el Principi 10 de la CETS, resta pendent l’aprovació d’una 

metodologia per tal de recollir les dades sobre freqüentació dispersa a través del recompte de 

vehicles. 

 

Respecte la resta d’actuacions, totes elles precisen l’elaboració de sistemes de treball 

estandarditzats de recollida de dades i la identificació de mecanismes de comunicació entre els 

agents participants en el tractament conjunt de dades. Els canvis estructurals en els 

organismes participants en la CETS han portat a postposar aquesta tipologia d’actuacions en 

els quals la comunicació i identificació de responsables a mig termini és imprescindible. 
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5.  QUADRE – BALANÇ GRAU DESENVOLUPAMENT ACTUACIONS 2012 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abreviacions:  
AJ Ajuntaments 
Aj. CETS Ajuntaments de l’àmbit CETS 
Aj. Fora PNM Ajuntaments fora de Parc 
AEN_DIBA Àrea d’Espais Naturals _DIBA 
AMA_DIBA Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 
AEPM Associació d’Empresaris Portes del Montseny 
APM Associació de Propietaris del Montseny 
ATSCA Associació de Turisme “La Selva, comarca de l’Aigua” 
AETM Associació d'Empresaris Turístics del Montseny 
AHS Assosiació d'Hostaleria La Selva 
BIB Biblioteques 
CIF_CETS Centres d’informació de l’àmbit CETS 
CIF_PNM Centres d’informació Parc Natural del Montseny 
CdD Centres de Documentació 
CdR Centres de Recerca 
CUSXPN_DIBA Comissió d’Ús Social de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 
CGdT Comissió Grup de Treball (criteris de selecció pels nous empresaris) 
CILMA Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (municipis província de Girona) 
CC Consells Comarcals 
CTVO Consorci de Turisme del Vallès Oriental 
CTPM Consorci de Turisme Portes del Montseny 
DT_DIBA Delegació de Turisme – Diputació de Barcelona 
DIBA Diputació de Barcelona 
ET Empreses turístiques 
EPT Entitats de Promoció Turística 
Eq.EA Equipament d’educació Ambiental existents a l’àmbit de la CETS 
FETMG Federació d’Empresaris Turístics Montseny- Guilleries 
FP Fòrum Permanent 
GdT Grup de Treball 
MUS Museus 
OTT_DIBA Oficina Tècnica de Turisme _DIBA 
PNM Parc Natural del Montseny 
PTCGB Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

Simbologia: 
 
 ���  Actuació realitzada 

→ Actuació iniciada 

X  Actuació no realitzada 
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  L.E.  
ACT. NOM ACTUACIÓ 2011 2012 2013 2014 2015 GRAU DE 

DESENVOLUPAMENT 

Principi 1: COOPERACIÓ I ESTRATÈGIA 

1 1.1 1.1.1 

Signatura de compromís de col·laboració en la CETS 
x         

2 1.1 1.1.2 

Reunió anual del Fòrum Permanent 
x x x x x 

3 1.1 1.1.3 

Manteniment del Grup de Treball 
x x x x x 

4 1.1 1.1.4 

Convocatòria de reunions temàtiques del Grup de Treball 
x x x x x 

5 1.1 1.1.5 

Cohesió i comunicació empresarial a través de l’entorn 2.0 
x x x x x X 

6 1.1 1.1.6 

Definició de responsabilitats per al seguiment de la CETS al Montseny 
x x x x x 

7 1.3 1.3.1 

 Promoció de l’encaix de la CETS amb l’Agenda 21 
x x x x x → 

8 1.3 1.3.2 

Determinació de criteris per a l’acreditació d’empreses amb la CETS 
x x x     → 

9 1.3 1.3.4 

Assistència a jornades de la Xarxa Europea i de la Xarxa d’Espanya i Portugal 
d’espais acreditats amb la CETS x x x x x 

10 1.3 1.3.5 

Pla de comunicació de la CETS 
x         → 
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Principi 2: PATRIMONI 

11 2.1 2.1.1 

Catalogació del patrimoni natural i cultural en l’àmbit CETS 
x x       → 

12 2.1 2.1.2 

Establiment de criteris per a la transmissió de valors patrimonials en l’ús lúdic dels 
recursos x     x   X 

13 2.1 2.1.3 

Potenciació dels itineraris circulars entorn els municipis 
x x x x x → 

14 2.1 2.1.5 

 Posada en valor el Pla de Conservació  
  x       X 

15 2.1 2.1.6 

Gestió coordinada dels itineraris 
  x x x x X 

16 2.2 2.2.1 

Compromís per la reducció d’emissions i consum energètic responsable  
  x x x x X 

17 2.2 2.2.2 

Impuls de la gestió per la conservació del patrimoni natural amb implicació del sector 
turístic   x x x x X 

18 2.2 2.2.3 

Sensibilització del sector turístic i dels visitants en les problemàtiques ambientals i la 
reducció dels impactes al medi natural públic i privat   x x x x X 

Principi 3: TIPOLOGIA I NOMBRE DE VISITANTS. QUALITAT DE LA VISITA 

19 3.1 3.1.2 

Formació al sector turístic privat  en qualitat i coneixement del territori  
x x x x x → 

20 3.1 3.1.3 

Coneixement i millora dels serveis turístics i del territori  
x x x x x 

21 3.1 3.1.4 

Posada en valor i difusió de l’Estratègia Educació Ambiental del Parc Natural del 
Montseny en l’àmbit de la CETS x x       
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22 3.2 3.2.1 

Elaboració d’una enquesta de satisfacció dels visitants per a tot l’àmbit de la CETS  
  x x x x → 

23 3.2 3.2.2 

Anàlisis de mercats turístics  
x x x x x → 

Principi 4: INFORMACIÓ I PRODUCTES TURÍSTICS 

24 4.1 4.1.1 

Definició de producte turístic sostenible i de qualitat  
x x x x x X 

25 4.1 4.1.2 

Inventari de productes turístics  
x         → 

26 4.1 4.1.3 

Creació de productes d’ecoturisme 
  x x x x X 

27 4.1 4.1.4 

Creació d’una imatge corporativa per als productes de la destinació turística 
“Montseny”.   x       X 

28 4.1 4.1.5 

Creació d’una estratègia i un Pla de Promoció i Comunicació Turística CETS 
Montseny    x       X 

29 4.2 4.2.1 

 Elaboració setmanal d’una Agenda Permanent d’Activitats de l’àmbit CETS 
  x x x x X 

30 4.2 4.2.2 

Gestió coordinada de la informació entre equipaments públics i privats  
x x x x x X 

Principi 5: TURISME I REPERCUSSIÓ EN LA POBLACIÓ I ECONOMIA LOCAL 

31 5.1 5.1.1 

Implantació d’un programa per a la distribució de productes locals en restaurants 
x x x x x → 

32 5.1 5.1.2 

Organització conjunta de fires agroalimentàries i d’artesania  
x x x x x → 
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33 5.1 5.1.3 

Identificació i distribució de productes locals i artesans als centre d’informació i altres 
punts d’interès de l’àmbit CETS x x x x x → 

34 5.2 5.2.1 

Comunicació de línies d’ajuts existents  
  x x x x X 

35 5.3 5.3.1 

Implantació d’un sistema de difusió de les activitats locals i culturals de l’àmbit CETS 
  x x x x X 

Principi 6: CONTROL DE FLUXOS DE VISITANTS 

36 6.1 6.1.1 

Implantació d’un sistema de recollida de dades sobre nombre de visitants 
x x x x x X 

37 6.1 6.1.2 

Comunicació grau d’ocupació dels establiments turístics  
  x x x x X 

38 6.1 6.1.3 

Recollida de dades sobre freqüentació dispersa a través del comptatge de vehicles 
estacionats x x x x x → 

39 6.2 6.2.1 

Recull de tots els treballs sobre freqüentació i proposta de productes turístics segons 
mercats turístics   x x     X 

40 6.3 6.3.1 

Millora de l’oferta i cobertura del transport públic a tot l’àmbit CETS  
  x x x x X 

 
 

 
 
 
 


	_Toc317242377
	_Toc388610582
	_Toc388610821
	_Toc286245913
	_Toc286304643
	_Toc286304761
	_Toc317242378
	_Toc317242379
	_Toc388610583
	_Toc388610584
	_Toc388610822
	_Toc388610823
	_Toc286245915
	_Toc286245916
	_Toc286245917
	_Toc286245918
	_Toc286245919
	_Toc286304645
	_Toc286304646
	_Toc286304647
	_Toc286304648
	_Toc286304649
	_Toc286304763
	_Toc317242380
	_Toc388610585
	_Toc388610824
	_Toc317235718
	_Toc317242381
	_Toc388610586
	_Toc388610825
	_Toc317235719
	_Toc317242382
	_Toc388610587
	_Toc388610588
	_Toc388610826
	_Toc388610827
	OLE_LINK1
	_Toc388610589
	_Toc388610828
	_Toc317242161
	_Toc317242299
	_Toc317242383
	_Toc317242384
	_Toc321219581
	_Toc388610590
	_Toc388610591
	_Toc388610611
	_Toc388610743
	_Toc388610829
	_Toc388610830

