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1. ANTECEDENTS 
 

El Parc Natural del Montseny va estar treballant durant els anys 2009 i 2010 en el procés 

d’obtenció de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), procés que va culminar amb 

l’atorgament de la CETS per la Federació d’Europarc a aquest territori el setembre de 2011. 

 

El procés de treball es va centrar en l’elaboració del “Dossier de candidatura per a la CETS”, 

integrats pels següents documents: Diagnosi, Estratègia, Programa d’Actuacions i Informe de 

Candidatura per al període 2011-2015.  

 

Complementàriament al lliurament d’aquests documents, des de la Federació d’Europarc es 

requereix que el procés de treball sigui participat per a tots els agents implicats en el sector 

turístic del territori. És per això que es van formar dos espais de treball que continuaran vigents 

per tal de desenvolupar el Programa d’Actuacions de la CETS al Montseny 2011-2015. Aquests 

dos espais de treball són:  

• El Grup de Treball, grup motor i operatiu en el projecte de la CETS amb la 

representació dels diferents agents del territori. 

• Fòrum Permanent, òrgan de treball i consultiu amb la participació directa i individual 

dels diferents agents del territori. 

 

Entenent la CETS com un model de gestió turístic sostenible amb un compromís per part de 

tots els seus signants per al desenvolupament de les actuacions planificades per a un període 

de 5 anys (2011-2015), esdevé imprescindible analitzar i avaluar el desenvolupament 

d’aquestes actuacions anualment. 

 

Atesa la importància d’aquest seguiment, el propi Programa d’Actuacions conté una actuació 

que pauta la realització d’una memòria valorativa anual: Actuació 1.1.6 Definició de 
responsabilitats per al seguiment de la CETS al Montseny; aquesta actuació preveu la 

realització d’una Memòria Anual de la CETS. Aquesta memòria no només ha de recopilar les 

dades anuals de les actuacions realitzades o no realitzades, sinó que la seva realització ha de 

permetre una valoració qualitativa de les actuacions proposades per aquell any en concret.  

 

El desenvolupament de la present memòria respon doncs a l’execució de l’Actuació 1.1.6 

Definició de responsabilitats per al seguiment de la CETS al Montseny, per a l’any 2013 i ha 

estat duta a terme per la Secretaria Tècnica per al Seguiment i Coordinació de la CETS, a partir 

de la contractació del Parc d’aquests serveis externs a REPTE TERRITORIAL SC. 
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En l’anàlisi de la present Memòria de la CETS 2013 i per tal de comprendre l’anàlisi 

d’actuacions que corresponen als anys anteriors (2011 i 2012), cal tenir present que si bé el 

“Programa d’Actuacions” es va lliurar a la Federació Europarc a principis de l’any 2011 –i per 

tant aquest cobreix el període 2011-2015-, la seva validació formal no va ser feta fins el mes de 

setembre de 2011, data en què Europarc va lliurar l’acreditació del Montseny a la CETS. 

 

L’espera a la resolució final per part d’Europarc van provocar que no fos fins al mes de 

setembre de 2011 que es pogués iniciar d’una manera efectiva el desenvolupament del 

Programa d’Actuacions. Així, 3 mesos de treball (setembre – desembre) van permetre iniciar el 

treball en el desenvolupament d’algunes Actuacions però no van ser suficients per a 

desenvolupar-ne la totalitat, posposant al 2012 i 2013 un gran gruix de les actuacions previstes 

pel 2011. 

 

Durant el 2012 el context polític municipal (les eleccions municipals celebrades el maig de 2011 

van suposar canvis que es van consumar el 2012) així com el context econòmic de marcada 

crisi financera van condicionar el desenvolupament d’algunes actuacions. Només per citar-ne 

un exemple cal tenir present que durant aquests anys s’han dissolt òrgans de gestió turística 

del territori que havien treballat activament en el procés d’obtenció de la CETS 

responsabilitzant-se d’actuacions del programa(el Consorci Portes del Montseny l’any 2011 i el 

Consorci Turístic del Vallès Oriental el 2012) -. 
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2. CONTINGUT I METODOLOGIA DE REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA 

2. 1 Contingut de la memòria 

La memòria descriu i analitza el desenvolupament de les actuacions des de dues òptiques, 

aportant: 

 

•  Dades quantitatives: on hi podem trobar la valoració numèrica i en percentatge del 

nombre d’actuacions desenvolupades. 

•  Dades qualitatives i avaluació estratègica: on es fa una anàlisis del grau de 

desenvolupament de les actuacions segons l’Estratègia de la CETS al Montseny.  

 

Per a la visualització dels resultats anuals, es presenta un quadre-balanç del grau de realització 

de cadascuna de les Actuacions, ordenades segons els diferents blocs temàtics de l’Estratègia 

CETS al Montseny.  

 

Pel que fa a l’anàlisi detallat de cadascuna de les actuacions, aquesta és consultable en 

format digital. S’ha elaborat una fitxa amb diferents apartats per tal d’avaluar el 

desenvolupament de cada actuació, aquests apartats són: 

• Línia estratègica: nom de la línia estratègica a la que pertany l’actuació. 

• Principis CETS relacionats: principis que es relacionen amb aquesta actuació 

• Actuació: nom de l’actuació. 

• Objectiu: objectius definits per l’actuació. 

• Descripció situació prèvia: antecedents a la realització de l’actuació.  

• Descripció realització actuació: descripció del que s’hagi realitzat en relació a 

l’actuació. 

• Què ha canviat? Explicació de les  modificacions en el fet del desenvolupament 

de l’actuació atesa la seva inclusió en la CETS. Aquest apartat resulta 

especialment rellevant en aquelles actuacions que ja es duien a terme abans de 

la implantació de la CETS però que responent a aquesta acreditació resulten 

modificades per adequar-les als Principis de la CETS en termes d’objectius, 

abast territorial, etc. 

• Entitats responsables: indicació de l’organisme que ha coordinat l’actuació  

• Entitats col·laboradores: indicació dels organismes que han col·laborat en la 

realització de l’actuació.  

• Pressupost: fa referència al cost de l’actuació i a la seva suficiència respecte 

allò previst en el Programa d’Actuacions. S’hi inclouen tant els recursos humans 

com els econòmics. 

• Font de finançament: entitat i/o origen dels recursos dedicats al 

desenvolupament de l’actuació. 
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• Calendari: any de desenvolupament de l’actuació 

• Indicadors de seguiment: càlcul dels indicadors.  

• Què s’havia proposat: s’exposa el que hi havia previst en relació a l’actuació.  

• Què ha quedat per fer: s’exposen les tasques pendents de realització o els 

objectius pendents d’assolir en relació al que el Programa d’Actuació preveu. 

 

En la versió digital d’aquesta memòria, s’han agrupat en carpetes segons les Línies 

Estratègiques on hi figuren les fitxes de les actuacions previstes per aquest any 2013: 

 

 

 

 
 

 

 

2. 2 Metodologia de realització 

La present memòria s’ha elaborat a partir del seguiment anual i continuat de les actuacions 

programades per l’any i a partir del contacte amb els responsables de la seva execució (via 

correu electrònic o partir del contacte personal en reunions de treball).  

 

El seguiment d’aquestes actuacions programades per aquest any 2013 s’ha desenvolupat a 

partir de les següents fonts: 

• Informació recollida en les reunions del Grup de Treball i Fòrum Permanent. 

• Comunicació per part de les persones responsables de cada actuació (a través del 

contacte via correu electrònic). 

 

 



Memòria 2013 CETS Montseny 

Assistència tècnica: REPTE TERRITORIAL SC 5

3.  DADES QUANTITATIVES 
 

El programa d’Actuacions de la CETS al Montseny 2011-2015 conté un total de 50 actuacions, 

de les quals 44 es van proposar de realitzar (iniciar i finalitzar) o iniciar durant l’any 2013: 

Actuacions pendents de l’any 2011: 3 

Actuacions pendents de l’any 2012: 3 

Actuacions previstes per als anys 2011 i 2012: 1 

Actuacions previstes per a l’any 2013: 2 

Actuacions previstes per als anys 2011, 2012 i 2013:1 

Actuacions previstes per als anys 2012 i 2013: 1 

Actuacions previstes per als anys 2011 i 2014: 2 

Actuacions previstes per als anys 2012, 2013, 2014 i 2015: 11 

Actuacions previstes per als anys 2013, 2014 i 2015: 2 

Actuacions de caràcter anual: 18 

 

La proposta de desenvolupament d’actuacions per l’any 2013 era molt agosarada ja que es 

proposava l’inici o la realització del 90% de les actuacions del Programa d’Actuacions.  

 

A continuació es mostra el llistat d’aquestes 44 actuacions previstes per aquest any 2013, 

segons el calendari de desenvolupament: 

 

• Actuacions pendents de l’any 2011: 
1.1.1 Signatura de compromís de col·laboració en la CETS 

1.3.5 Pla de comunicació de la CETS 

4.1.2 Inventari de productes turístics 

 

• Actuacions pendents de l’any 2012: 
2.1.5 Posada en valor el Pla de Conservació 

4.1.4 Creació d’una imatge corporativa per als productes de la destinació turística 

“Montseny”. 

4.1.5 Creació d’una estratègia i un Pla de Promoció i Comunicació Turística CETS 

Montseny 

 

• Actuacions previstes per als anys 2011 i 2012: 
2.1.1 Catalogació del patrimoni natural i cultural en l’àmbit CETS 

 

• Actuacions previstes per l’any 2013: 
2.1.4 Posada en valor del Patrimoni Etnològic 

3.3.1 Realització d’un inventari de l’accessibilitat en l’àmbit CETS 
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• Actuacions previstes per als anys 2011, 2012 i 2013: 
1.3.2 Determinació de criteris per a l’acreditació d’empreses amb la CETS 

 

• Actuacions previstes per als anys 2012 i 2013: 
6.2.1 Recull de tots els treballs sobre freqüentació i proposta de productes turístics 

segons mercats turístics 

 

• Actuacions previstes per als anys 2011 i 2014: 
2.1.2 Establiment de criteris per a la transmissió de valors patrimonials en l’ús lúdic dels 

recursos 

3.1.1 Facilitació de l’accés de sistemes de qualitat a les empreses turístiques  

 

• Actuacions previstes per als anys 2012, 2013, 2014 i 2015: 
2.1.6 Gestió coordinada dels itineraris 

2.2.1 Compromís per la reducció d’emissions i consum energètic responsable 

2.2.2 Impuls de la gestió per la conservació del patrimoni natural amb implicació del 

sector turístic 

2.2.3 Sensibilització del sector turístic i dels visitants en les problemàtiques ambientals i 

la reducció dels impactes al medi natural públic i privat 

3.2.1 Elaboració d’una enquesta de satisfacció dels visitants per a tot l’àmbit de la CETS 

4.1.3 Creació de productes d’ecoturisme 

4.2.1 Elaboració setmanal d’una Agenda Permanent d’Activitats de l’àmbit CETS 

5.2.1 Comunicació de línies d’ajuts existents 

5.3.1 Implantació d’un sistema de difusió de les activitats locals i culturals de l’àmbit 

CETS 

6.1.2 Comunicació grau d’ocupació dels establiments turístics 

6.3.1 Millora de l’oferta i cobertura del transport públic a tot l’àmbit CETS 

 

• Actuacions previstes per als anys 2013, 2014 i 2015: 
6.3.2 Anàlisi gestió del transport privat 

 

• Actuacions previstes per als anys 2013 i 2015: 
1.2.2 Actualització de continguts de la Diagnosi de l’àmbit CETS 
 

• Actuacions de caràcter anual: 
1.1.2 Reunió anual del Fòrum Permanent 

1.1.3 Manteniment del Grup de Treball 

1.1.4 Convocatòria de reunions temàtiques del Grup de Treball 

1.1.5 Cohesió i comunicació empresarial a través de l’entorn 2.0 
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1.1.6 Definició de responsabilitats per al seguiment de la CETS al Montseny 

1.3.1 Promoció de l’encaix de la CETS amb l’Agenda 21 

1.3.4 Assistència a jornades de la Xarxa Europea i de la Xarxa d’Espanya i Portugal 

d’espais acreditats amb la CETS 

2.1.3 Potenciació dels itineraris circulars entorn els municipis 

3.1.2 Formació al sector turístic privat en qualitat i coneixement del territori 

3.1.3 Coneixement i millora dels serveis turístics i del territori 

3.2.2 Anàlisis de mercats turístics 

4.1.1 Definició de producte turístic sostenible i de qualitat 

4.2.2 Gestió coordinada de la informació entre equipaments públics i privats 

5.1.1 Implantació d’un programa per a la distribució de productes locals en restaurants 

5.1.2 Organització conjunta de fires agroalimentàries i d’artesania 

5.1.3 Identificació i distribució de productes locals i artesans als centre d’informació i 

altres punts d’interès de l’àmbit CETS 

6.1.1 Implantació d’un sistema de recollida de dades sobre nombre de visitants 

6.1.3 Recollida de dades sobre freqüentació dispersa a través del comptatge de 

vehicles estacionats 

 

Davant l’evidència de l’ampli abast d’aquest nombre d’actuacions, a principis d’any es va 

convocar el Grup de Treball amb l’objectiu que cada entitat participant presentés el seu full de 

ruta, en relació a la previsió d’execució de compromisos (actuacions que li pertocaven segons 

el Programa d’Actuacion), detallant la seva capacitat per dur-la a terme o, alternativament, 

informant d’aquelles petites accions, passos o fases de treball, dins d’alguna actuació, per a 

l’any 2013. (S’adjunta document amb el llistat de les actuacions a desenvolupar per a cada 

entitat durant l’any 2013 i aprovat en la reunió del dia 3.07.2013) 

 

Aquesta convocatòria va obligar a cada entitat a valorar, en el marc de la seva organització, la 

seva capacitat real de compromís amb la CETS, fet que va permetre, per una banda, 

dimensionar la dedicació de cada entitat al Programa d’Actuacions de la CETS i, per altra 

banda i tal com havia recomanat l’auditor en l’informe d’auditoria en el procés d’obtenció de la 

CETS, incidir de nou en la responsabilització del desenvolupament de les actuacions del 

programa (la reunió va provocar un pas endavant en la concepció de la CETS com a projecte 

comú, en detriment del paper de “lideratge” que fins el moment havia assumit el Parc).  

 

Del llistat de 44 actuacions, 11 s’han desenvolupat tal i com es preveia en el Programa 

d’Actuacions, 9 han estat iniciades i 24 es troben pendents de realització. 

 

Cal tenir present que en la valoració del grau de desenvolupament d’aquestes actuacions s’ha 

estat molt exigent analitzant en tot moment si l’acció s’ha desenvolupat segons els objectius 

definits i no encabint-hi altres accions que podrien encaixar amb els objectius previstos. 
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• Actuacions realitzades tal i com es preveia en el Programa d’Actuacions: 
1.1.1 Signatura de compromís de col·laboració en la CETS 

1.1.2 Reunió anual del Fòrum Permanent 

1.1.3 Manteniment del Grup de Treball 

1.1.4 Convocatòria de reunions temàtiques del Grup de Treball 

1.1.6 Definició de responsabilitats per al seguiment de la CETS al Montseny 

1.3.2 Determinació de criteris per a l’acreditació d’empreses amb la CETS 

1.3.4 Assistència a jornades de la Xarxa Europea i de la Xarxa d’Espanya i Portugal 

d’espais acreditats amb la CETS 

2.1.4 Posada en valor del patrimoni etnològic 

3.1.1 Facilitació de l’accés de sistemes de qualitat a les empreses turístiques 

3.1.2 Formació al sector turístic privat en qualitat i coneixement del territori 

3.1.3 Coneixement i millora dels serveis turístics i del territori 

 

• Actuacions iniciades, és a dir, que s’han començat a desenvolupar: 
1.3.1 Promoció de l’encaix de la CETS amb l’Agenda 21 

1.3.5 Pla de comunicació de la CETS 

2.1.1 Catalogació del patrimoni natural i cultural en l’àmbit CETS 

2.1.3 Potenciació dels itineraris circulars entorn els municipis 

3.2.1 Elaboració d’una enquesta de satisfacció dels visitants per a tot l’àmbit de la CETS 

4.1.2 Inventari de productes turístics 

5.1.1 Implantació d’un programa per a la distribució de productes locals en restaurants 

5.1.3 Distribució de productes locals i artesans als centres d’informació i en altres punts 

d’interès en l’àmbit de la CETS  

6.1.3 Recollida de dades sobre freqüentació dispersa a través del comptatge de 

vehicles estacionats 

 

• Actuacions pendents de desenvolupar: 
1.1.5 Cohesió i comunicació empresarial a través de l’entorn 2.0 

1.2.2 Actualització de continguts de la Diagnosis de l’àmbit CETS 

2.1.2 Establiment de criteris per a la transmissió de valors patrimonials en l’ús lúdic dels 

recursos 

2.1.5 Posada en valor el Pla de Conservació 

2.1.6 Gestió coordinada dels itineraris 

2.2.1 Compromís per la reducció d’emissions i consum energètic responsable 

2.2.2 Impuls de la gestió per la conservació del patrimoni natural amb implicació del 

sector turístic 

2.2.3 Sensibilització del sector turístic i dels visitants en les problemàtiques ambientals i 

la reducció dels impactes al medi natural públic i privat 
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3.2.2 Anàlisis de mercats turístics 

3.3.1 Realització d’un inventari de l’accessibilitat en l’àmbit CETS 

4.1.1 Definició de producte turístic sostenible i de qualitat 

4.1.3 Creació de productes d’ecoturisme 

4.1.4 Creació d’una imatge corporativa per als productes de la destinació turística 

“Montseny”. 

4.1.5 Creació d’una estratègia i un Pla de Promoció i Comunicació Turística CETS 

Montseny 

4.2.1 Elaboració setmanal d’una Agenda Permanent d’Activitats de l’àmbit CETS 

4.2.2 Gestió coordinada de la informació entre equipaments públics i privats 

5.1.2 Organització conjunta de fires agroalimentàries i d’artesania 

5.2.1 Comunicació de línies d’ajuts existents 

5.3.1 Implantació d’un sistema de difusió de les activitats locals i culturals de l’àmbit 

CETS 

6.1.1 Implantació d’un sistema de recollida de dades sobre nombre de visitants 

6.1.2 Comunicació grau d’ocupació dels establiments turístics 

6.2.1 Recull de tots els treballs sobre freqüentació i proposta de productes turístics 

segons mercats turístics 

6.3.1 Millora de l’oferta i cobertura del transport públic a tot l’àmbit CETS 

6.3.2 Anàlisis de gestió del transport privat 

 

A continuació es mostra un gràfic de síntesi del desenvolupament de les actuacions 

programades per l’any 2013: 

 Actuacions que s’han començat a desenvolupar, iniciades: 11 

Actuacions que s’han desenvolupat segons el que es preveia, realitzades: 9 

Actuacions que han quedat pendents d’iniciar, pendents de realització: 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia 

Desenvolupament Actuacions 2013

11

9

24

Iniciades Realitzades Pendents realització
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La majoria d’actuacions que han quedat pendents aquest 2013 són actuacions de caràcter 

anual (un cop iniciades es podrà fer operativa la seva continuïtat) o bé són actuacions de gran 

envergadura, que requereixen una aposta forta de les entitats vers la CETS i un esforç de 

treball continu al llarg dels anys –fet que la conjuntura de canvi en les entitats de la CETS no ha 

permès aflorar-. 

 

4. DADES QUALITATIVES i AVALUACIÓ ESTRATÈGICA 

4. 1 Dades qualitatives 
Per tal d’analitzar les actuacions de manera qualitativa s’han classificat en dos grups, les que 

pertanyen a l’estructura de la CETS, és a dir les que articulen el seu funcionament, 

coordinació i organització, i les actuacions temàtiques, on s’hi encabeixen les actuacions 

específiques de diferents temes que s’han abordat en el programa d’Actuacions de la CETS al 

Montseny. 

 

Durant aquest any 2013 la realització d’actuacions que pertanyen a la designació de 

“estructura” és a dir que són de coordinació entre diferents organismes ha permès iniciar el 

desenvolupament d’altres actuacions (temàtiques). 

 
Realitzades: 
ESTRUCTURA:  

 1.1.1 Signatura de compromís de col·laboració en la CETS  

1.1.2 Reunió anual del Fòrum Permanent 

 1.1.3 Manteniment del Grup de Treball 

 1.1.4 Convocatòries de reunions temàtiques del Grup de Treball 

 1.1.6 Definició de responsabilitats per el seguiment de la CETS al Montseny 

1.3.2 Determinació de criteris per a l’acreditació d’empreses amb la CETS 

1.3.4 Assistència a jornades de la Xarxa Europea i la Xarxa d’Espanya i Portugal 

d’espais acreditats amb la CETS 

 

 TEMÀTIQUES: 

2.1.4 Posada en valor del patrimoni etnològic 

3.1.1 Facilitació de l’accés de sistemes de qualitat a les empreses turístiques 

3.1.2 Formació al sector turístic privat en qualitat i coneixement del territori 

3.1.3 Coneixement i millora dels serveis turístics i del territori 

 

Iniciades:  
ESTRUCTURA:  

 1.3.1 Promoció de l’encaix amb l’agenda local 21 

 1.3.5 Pla de comunicació de la CETS 
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TEMÀTIQUES: 

 2.1.1 Catalogació del patrimoni natural i cultural en l’àmbit CETS   

2.1.3 Potenciació itineraris circulars entorn els municipis 

2.1.4 Posada en valor del Patrimoni Etnològic 

3.2.1 Elaboració d’una enquesta de satisfacció dels visitants per a tot l’àmbit de la 

CETS 

 4.1.2 Inventari de productes turístics 

 5.1.1 Implantació d’un programa per a la distribució de productes locals en restaurants 

5.1.3 Distribució de productes locals i artesans als centres d’informació i en altres punts 

d’interès en l’àmbit de la CETS  

6.1.3 Recollida de dades sobre la freqüentació dispersa a través del recompte de 

vehicles estacionats  

 

4. 2 Avaluació estratègica 
En aquest apartat d’avaluació estratègica es fa una breu valoració de les actuacions iniciades i 

realitzades dels diferents blocs temàtics de l’estratègia durant aquest any 2013 organitzades 

segons els sis eixos de l’Estratègia CETS al Montseny: 

 

· Actuacions relatives a l’estructura: 
1. COOPERACIÓ I ESTRATÈGIA 
 
Les actuacions iniciades o realitzades relatives a l’estructura durant aquest any 2013 pertanyen 

als Principis 1 i 2 de la CETS relacionats amb la cooperació per part de tots els agents implicats 

en el procés, consecució de l’Estratègia definida i execució del Programa d’Actuacions de la 

CETS. 

 

Durant aquest any 2013 s’ha continuat treballant de manera satisfactòria en aquest bloc; les 

tasques realitzades han anat encarades a la coordinació dels diferents agents implicats en la 

CETS per tal de poder abordar el desenvolupament de les actuacions proposades en el 

Programa d’Actuacions de la CETS. 

 

Així, durant el 2013 s’han seguit consolidant els espais de participació de la CETS, el Grup de 

Treball i el Fòrum Permanent i s’han desenvolupat reunions específiques del Grup de Treball 

per a desenvolupar determinades actuacions (Actuació 2.1.3 Potenciació itineraris circulars 

entorn els municipis i 1.3.5 Pla de Comunicació de la CETS). 

 

També s’ha seguit amb la contractació d’una assistència tècnica externa que vetlla per la 

coordinació de la CETS. Durant aquest any les entitats membres del Grup de Treball s’han 
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responsabilitzat de dur a terme les actuacions que tenien assignades o part d’aquestes, definint 

així una pauta de treball durant aquest any. 

 

En relació al treball en cooperació amb empreses turístiques, s’ha treballat exitosament per a la 

familiarització del Fòrum Permanent amb el procés d’adhesió d’empreses a la CETS, definint 

uns criteris específics per al procés d’adhesió d’empreses al Montseny.  

 

Respecte el treball interempresarial mitjançant eines 2.0, es va crear un entorn de treball en el 

marc de l’execució de l’Estratègia d’Educació Ambiental i aquest no va tenir acollida entre les 

empreses participants. Atès que un important gruix d’empreses participants en aquesta 

Estratègia són també membres del Fòrum Permanent de la CETS, no s’ha cregut idoni impulsar 

una implantació anàloga pel que fa a la resta d’empreses turístiques vinculades amb la CETS. 

 

· Actuacions temàtiques: 
2. PATRIMONI 
D’aquest bloc, relacionat amb el Principi 3 de la CETS, s’ha continuat el treball per a l’elecció i 

potenciació de determinats itineraris circulars entorn els municipis, determinant alguns canvis 

en alguns d’aquets itineraris. Respecte la resta d’itineraris, fins el moment no se n’ha pogut 

abordar la seva gestió coordinada i es proposa una revisió d’allò previst en el Programa 

d’Actuacions per tal d’ajustar-lo a les capacitats reals del territori (substituir la gestió coordinada 

per una identificació comuna i clara dels itineraris a promocionar, un dels passos “previs” que ja 

preveu l’Actuació). 

 

S’ha avançat en la catalogació del recursos naturals i culturals de l’àmbit CETS: després de 

disposar d’una metodologia per a la recollida de dades -recursos naturals i culturals d’àmbit 

local –elaborada per una alumna en un treball de fi de màster en “Direcció i Planificació del 

Turisme” de la Universitat de Girona-, s’ha elaborat una fitxa de recull de dades amb la 

informació del treball i s’ha enviat a tots els ajuntaments de l’àmbit de la CETS perquè en 

recullin aquestes dades. 

 

Resta pendent  la identificació de tots els recursos de l’àmbit de la CETS, aconseguint disposar 

del mateix nivell d’informació tant dels municipis del Parc Natural com de la resta de l’àmbit 

CETS, per facilitar-ne la seva posada en valor. 

 

S’ha donat difusió a la Metodologia per a l'inventari del patrimoni cultural immaterial de les 

reserves de la biosfera: l’experiència del Montseny, reconegut per a la UNESCO, on s’ha creat 

una pàgina web , www.unescocat.org/montseny fruit de la recerca duta a terme per un equip 

del Centre UNESCO de Catalunya, entre els anys 2009 i 2011. 
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Un cop es faci un pas endavant en el coneixement ordenat i sistematitzat dels valors del territori 

–aconseguint homogeneïtzar el grau d’informació del “territori Parc” amb la resta d’àmbit CETS-

, es podrà fer partícip el sector turístic i visitants per tal que contribueixin de manera procativa 

en la seva conservació. 

 

L’adhesió d’empreses a la CETS ha de permetre quantificar i reduir les emissions i el consum 

energètic del sector turístic (l’adherit a la CETS com a llavor per a la resta del sector) així com 

sensibilitzar a la clientela respecte les problemàtiques ambientals i empremta del turisme al 

Montseny. 

 

3.TIPOLOGIA I NÚMERO DE VISITANTS. QUALITAT DE LA VISTA 
En aquest tercer bloc de l’Estratègia –relacionat amb el Principi 4 de la CETS- s’ha avançat en 

la tramesa d’informació agrupada sobre activitats formatives (jornades, seminaris, tallers, 

visites, etc.) organitzades per entitats membres del Grup de Treball. Aquesta informació s’ha fet 

arribar a tots els contactes de l’àmbit de la CETS. S’ha fet difusió, i per tant s’han obert les 

convocatòries de trobades que organitzen l’Associació d’Empresaris turístics del Montseny a 

tots els contactes de Fòrum Permanent. Resta pendent, però, una planificació conjunta i 

coordinada d’aquestes activitats formatives. 

 

S’ha iniciat el treball per a l’elaboració d’una enquesta de satisfacció conjunta per a tot el 

territori CETS amb el suport de la Delegació de Turisme de la Diputació de Barcelona. El model 

d’enquesta en què es treballa ha de permetre un tractament de dades per a tot l’àmbit CETS 

així com es pretén que sigui extrapolable a altres espais CETS permetent-ne el tractament de 

dades conjuntament. 

 

Resta pendent l’inici de l’anàlisi de mercats turístics, actuació d’ampli abast. Entitats membres 

del Grup de Treball l’any 2012  (Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Patronat de Turisme 

Costa Brava Girona) van facilitar estudis d’anàlisis de mercats però no es tracta d’estudis 

específics del Montseny.  

 

Resta pendent l’anàlisi sobre l’accessibilitat a equipaments públics i privats. 
 
4. INFORMACIÓ I PRODUCTES TURÍSTICS 
Aquest bloc, relacionat amb els principis 5 i 6 de la CETS i referits a la creació de productes 

turístics clarament especialitzats, és el que presenta menor grau de desenvolupament. Cal tenir 

present que per a la seva execució satisfactòria resulta imprescindible un elevat grau de 

maduresa del “projecte CETS” així com la propulsió que li pot proporcionar l’adhesió 

d’empreses a la CETS (no prevista fins més enllà del 2013). 
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Fins el moment s’ha iniciat una recopilació d’informació dels productes turístics existents en els 

municipis d’Osona i La Selva. Resta pendent la recopilació de la informació de la resta d’àmbit 

de la CETS. 

 

Aquesta identificació dels productes actuals ha de portar a una proposta de nous productes que 

encaixessin amb la CETS –prèvia definició, pel propi Grup de Treball, de criteris de qualitat i 

sostenibilitat-, que resta també pendent. 

 

Durant el 2013 s’ha continuat en el treball de reunions específiques en temes de comunicació a 

partir de la proposta de Pla de Comunicació elaborat pel Gabinet de Premsa i Comunicació 

(Servei de Publicitat, Difusió i Projectes Editorials de la Diputació de Barcelona) lliurat el mes 

de juny. D’aquesta proposta s’ha prioritzat els aspectes que cal treballar que són la creació 

d’una pàgina web turística del Montseny i la identificació a través d’un logotip específic. 

 

5. TURISME I REPERCUSSIÓ EN LA POBLACIO I ECONOMIA LOCAL 
El treball en aquest bloc, relacionat amb els Principis 8 i 9 de la CETS, relatiu a la qualitat de 

vida de la població local i a la incidència econòmica del turisme, s’ha continuat treballant en la 

valoritizació dels productes agroalimentaris i d’artesania local, bàsicament a partir del projecte 

RurUrBal –d’aplicació al Parc Natural del Montseny però no a tot l’àmbit de la CETS-.  

 

Si bé els productes locals han continuat estant presents en diferents Centres d’Informació, 

restaurants, botigues locals, etc., aquesta vinculació amb el producte local i la seva promoció a 

visitants i turistes no ha estat específicament comentada en el marc de la CETS –sí s’ha 

treballat per a què així sigui durant els propers anys: implantació del programa Parc a Taula, 

implicació de les empreses adherides a la CETS, etc.). 

 

En el mateix sentit, el territori ha continuat comptant amb mecanismes de difusió d’activitats 

programades així com s’han continuat convocant subvencions adreçades a la població i 

empreses de dins dels límits del Parc; no obstant, des de l’òptica de la CETS i aplicant criteris 

d’autoexigència, es considera que no s’ha treballat específicament per a la realització 

d’aquestes dues accions segons es descrivia en el Programa d’Actuacions. 

 

6. CONTROL DE FLUX DE VISITANTS 
D’aquest bloc, relacionat amb el Principi 10 de la CETS, resta pendent l’aprovació d’una 

metodologia per tal de recollir les dades sobre freqüentació dispersa a través del recompte de 

vehicles (aparcats fora de zones senyalitzades a tal efecte). 

 

Respecte la resta d’actuacions, totes elles precisen l’elaboració de sistemes de treball 

estandarditzats de recollida de dades i la identificació de mecanismes de comunicació entre els 

agents participants en el tractament conjunt de dades. Els canvis estructurals en els 
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organismes participants en la CETS han portat a postposar aquesta tipologia d’actuacions en 

els quals la identificació de responsables i el seu treball continuat a mig termini és 

imprescindible. 
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5. QUADRE – BALANÇ GRAU DESENVOLUPAMENT ACTUACIONS 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abreviacions:  
AJ Ajuntaments 
Aj. CETS Ajuntaments de l’àmbit CETS 
Aj. Fora PNM Ajuntaments fora de Parc 
AEN_DIBA Àrea d’Espais Naturals _DIBA 
AMA_DIBA Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona 
AEPM Associació d’Empresaris Portes del Montseny 
APM Associació de Propietaris del Montseny 
ATSCA Associació de Turisme “La Selva, comarca de l’Aigua” 
AETM Associació d'Empresaris Turístics del Montseny 
AHS Assosiació d'Hostaleria La Selva 
BIB Biblioteques 
CIF_CETS Centres d’informació de l’àmbit CETS 
CIF_PNM Centres d’informació Parc Natural del Montseny 
CdD Centres de Documentació 
CdR Centres de Recerca 
CUSXPN_DIBA Comissió d’Ús Social de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 
CGdT Comissió Grup de Treball (criteris de selecció pels nous empresaris) 
CILMA Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (municipis província de Girona) 
CC Consells Comarcals 
CTVO Consorci de Turisme del Vallès Oriental 
CTPM Consorci de Turisme Portes del Montseny 
DT_DIBA Delegació de Turisme – Diputació de Barcelona 
DIBA Diputació de Barcelona 
ET Empreses turístiques 
EPT Entitats de Promoció Turística 
Eq.EA Equipament d’educació Ambiental existents a l’àmbit de la CETS 
FETMG Federació d’Empresaris Turístics Montseny- Guilleries 
FP Fòrum Permanent 
GdT Grup de Treball 
MUS Museus 
OTT_DIBA Oficina Tècnica de Turisme _DIBA 
PNM Parc Natural del Montseny 
PTCGB Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Simbologia: 
 
√   Actuació realitzada 

→ Actuació iniciada 

X  Actuació no realitzada
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1. COOPERACIÓ I ESTRATÈGIA 

  L.E. ACTUACIÓ NOM ACTUACIÓ 2011 2012 2013 Grau realització 

1 1.1 1.1.1 
 Signatura de compromís de col·laboració en la CETS  x     √ 

2 1.1 1.1.2 
Reunió anual del Fòrum Permanent 

x x x √ 

3 1.1 1.1.3 
Manteniment del Grup de Treball 

x x x √ 

4 1.1 1.1.4 
Convocatòria de reunions temàtiques del Grup de Treball 

x x x √ 

5 1.1 1.1.5 
Cohesió i comunicació empresarial a través de l’entorn 2.0  

x x x x 

6 1.1 1.1.6 
Definició de responsabilitats per al seguiment de la CETS al Montseny 

x x x √ 

7 1.2 1.2.2 
Actualització de continguts de la Diagnosis de l’àmbit CETS 

    x x 

8 1.3 1.3.1 
Promoció de l’encaix de la CETS amb l’Agenda 21  

x x x → 

9 1.3 1.3.2 
Determinació de criteris per a l’acreditació d’empreses amb la CETS 

x x x √ 

10 1.3 1.3.4 
Assistència a jornades de la Xarxa Europea i de la Xarxa d’Espanya i Portugal 
d’espais acreditats amb la CETS x x x √ 

11 1.3 1.3.5 
 Pla de comunicació de la CETS 

x     → 

2. PATRIMONI 
  L.E. ACTUACIÓ NOM ACTUACIÓ 2011 2012 2013 Grau realització 

12 2.1 2.1.1 
Catalogació del patrimoni natural i cultural en l’àmbit de la CETS  x x   → 

13 2.1 2.1.2 
Establiment de criteris per a la transmissió de valors patrimonials en l’ús lúdic 
dels recursos x     

x 
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14 2.1 2.1.3 
Potenciació dels itineraris circulars entorn els municipis  

x x x → 

15 2.1 2.1.4 
Posada en valor del patrimoni etnològic     x √ 

16 2.1 2.1.5 
 Posada en valor el Pla de Conservació    x   x 

17 2.1 2.1.6 
Gestió coordinada dels itineraris   x x x 

18 2.2 2.2.1 
Compromís per la reducció d’emissions i consum energètic responsable  

  x x 
x 

19 2.2 2.2.2 
Impuls de la gestió per la conservació del patrimoni natural amb implicació del 
sector turístic   x x 

x 

20 2.2 2.2.3 
Sensibilització del sector turístic i dels visitants en les problemàtiques 
ambientals i la reducció dels impactes al medi natural públic i privat   x x 

x 
3. TIPOLOGIA I NÚMERO DE VISITANTS. QUALITAT DE LA VISTA 

  L.E. ACTUACIÓ NOM ACTUACIÓ 2011 2012 2013 Grau realització 

21 3.1 3.1.1 
 Facilitació de l’accés de sistemes de qualitat a les empreses turístiques x     √ 

22 3.1 3.1.2 
Formació al sector turístic privat  en qualitat i coneixement del territori  

x x x √ 

23 3.1 3.1.3 
Coneixement i millora dels serveis turístics i del territori  

x x x √ 

24 3.2 3.2.1 
Elaboració d’una enquesta de satisfacció dels visitants per a tot l’àmbit de la 
CETS    x x → 

25 3.2 3.2.2 
Anàlisis de mercats turístics  

x x x 
x 

26 3.3 3.3.1 
Realització d’un inventari de l’accessibilitat en l’àmbit CETS  

    x 
x 

4. INFORMACIÓ I PRODUCTES TURÍSTICS 
  L.E. ACTUACIÓ NOM ACTUACIÓ 2011 2012 2013 Grau realització 

27 4.1 4.1.1 
Definició de producte turístic sostenible i de qualitat  x x x 

x 
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28 4.1 4.1.2 
Inventari de productes turístics  

x     → 

29 4.1 4.1.3 
Creació de productes d’ecoturisme 

  x x 
x 

30 4.1 4.1.4 
Creació d’una imatge corporativa per als productes de la destinació turística 
“Montseny”.   x   

x 

31 4.1 4.1.5 
Creació d’una estratègia i un Pla de Promoció i Comunicació Turística CETS 
Montseny    x   

x 

32 4.2 4.2.1 
 Elaboració setmanal d’una Agenda Permanent d’Activitats de l’àmbit CETS 

  x x 
x 

33 4.2 4.2.2 
Gestió coordinada de la informació entre equipaments públics i privats  

x x x 
x 

5. TURISME I REPERCUSSIÓ EN LA POBLACIO I ECONOMIA LOCAL 
  L.E. ACTUACIÓ NOM ACTUACIÓ 2011 2012 2013 Grau realització 

34 5.1 5.1.1 
Implantació d’un programa per a la distribució de productes locals en 
restaurants x x x → 

35 5.1 5.1.2 
Organització conjunta de fires agroalimentàries i d’artesania  

x x x 
x 

36 5.1 5.1.3 
Identificació i distribució de productes locals i artesans als centre d’informació i 
altres punts d’interès de l’àmbit CETS x x x → 

37 5.2 5.2.1 
Comunicació de línies d’ajuts existents  

  x x 
x 

38 5.3 5.3.1 
Implantació d’un sistema de difusió de les activitats locals i culturals de l’àmbit 
CETS   x x 

x 
6. CONTROL DE FLUX DE VISITANTS 

  L.E. ACTUACIÓ NOM ACTUACIÓ 2011 2012 2013 Grau realització 

39 6.1 6.1.1 
Implantació d’un sistema de recollida de dades sobre nombre de visitants x x x 

x 

40 6.1 6.1.2 
Comunicació grau d’ocupació dels establiments turístics  

  x x 
x 

41 6.1 6.1.3 
Recollida de dades sobre freqüentació dispersa a través del comptatge de 
vehicles estacionats x x x → 
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42 6.2 6.2.1 
Recull de tots els treballs sobre freqüentació i proposta de productes turístics 
segons mercats turístics   x x 

x 

43 6.3 6.3.1 
Millora de l’oferta i cobertura del transport públic a tot l’àmbit CETS  

  x x 
x 

44 6.3 6.3.2 
Anàlisis de gestió del transport privat 

    x 
x 
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6. TAULA RESUM SOBRE COM S’HAN ABORDAT ELS TEMES TRACTATS EN L’INFORME D’AUDITORIA DURANT AQUESTS ANYS: 
 
Informe d’auditoria Com s’ha abordat 

Elevada oferta d’activitats -- 

Elevat nombre d’itineraris  Actuació 2.1.3 Potenciació dels itineraris circulars entorn els municipis. Ha permès 

identificar un itinerari –ja existent i gestionat- per a cada municipi de l’àmbit CETS; 

resta pendent una difusió conjunta. 

Abundància de centres d’informació -- 

Existència de sistemes de qualitat Q i SICTED Actuació 3.1.1 Facilitació de l’accés de sistemes de qualitat a les empreses 

turístiques. Es va realitzar una jornada sobre l’adhesió d’empreses a la CETS així 

com es va iniciar el treball per a la compatibilització de la Fase II del SICTED amb 

la CETS.  A més, l’any 2011 es va obrir una línia específica de subvencions per a 

l’obtenció de sistemes de qualitat 

3.1.2 Formació del sector turístic privat en qualitat i coneixement del territori. S’han 

obert les jornades organitzades per l’AETM a tot l’àmbit CETS 

Sistema de dispositiu d’informació personalitzada -- 

Bona representació del GdT, transparència en el treball Actuació 1.1.3 Manteniment Grup de Treball. S’han mantingut les reunions 

d’aquest espai de treball i se n’han creat de temàtics, fet que ha permès el progrés 

del projecte 

Actuació 1.1.2 Reunió anual del Fòrum Permanent. S’ha continuat amb les dues 

reunions anuals amb bona representació del sector 

Punts forts 

Iniciativa per considerar els sistemes de visitors’ payback -- 

Punts febles Alta pressió de visitants i els subseqüents impactes -- 
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Poca contribució per part de visitants a l’economia local -- 

Descaracterització de l’oferta de productes locals Actuació 5.1.1 Implantació d’un programa per a la distribució de productes locals 

en restaurants. S’ha iniciat el desenvolupament d’aquesta actuació, creació de la 

Taula de productors, venda on-line de productes, obertura botiga agroalimentària 

del Montseny i incorporació d’un representat al Grup de Treball 

Fragmentació i manca de coordinació en activitats entre 

diferents organismes 

Actuació 3.1.2 Formació al sector turístic privat en qualitat i coneixement del 

territori. S’han fet enviaments periòdics d’un document conjunt de formació a tots 

els membres del FP 

Conflictes institucionals i manca de col·laboració entre 

municipis 

Actuació 1.1.1 Signatura de compromís de col·laboració en la CETS. Es va fer 

arribar a les entitats i ajuntaments participants en la CETS un document d’adhesió: 

s’ha rebut 26 adhesions per part de municipis (sobre 28) i 10 per part d’entitats. 

Manca de formació en turisme sostenible per part del 

personal del parc 

Actuació 1.3.4 Assistència a jornades de la Xarxa Europea i de la Xarxa d’Espanya 

i Portugal d’espais acreditats amb la CETS. Des del Parc Natural s’ha participat al 

Seminari Permanent de la CETS a Valsaín l’any 2012 i 2013 

Major compromís dels visitants en contribuir al territori -- 

Reposicionar amb el públic el que és el Montseny  A El Figaró l’any 2012 es va organitzar la fira “Una Finestra al Montseny”. Es pretén 

que la fira sigui itinerant i permeti donar compliment a l’ Actuació 5.1.2 Organització 

conjunta de fires agroalimentàries i d’artesania.Actuació 5.1.3 Identificació i 

distribució de productes locals i artesans als centres d’informació i altres punts 

d’interès de l’àmbit CETS. Ha augmentat l’oferta de productes disponibles en els 

centres d’informació. 

Recomanacions 

Mantenir l’impuls del projecte amb una gestió acurada Actuació 1.1.6 Definició de responsabilitats per al seguiment de la CETS al 

Montseny.La responsabilitat es troba clarament identificada amb la persona Cap 

d’Unitat de l’Àrea Ús Públic, la implicació des de la Direcció del Parc i la 
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contractació de Secretaria Tècnica de la CETS. A partir del 2013, s’ha progressat 

en la corresponsabilització en el desenvolupament de les actuacions per part de 

membres del  Grup de Treball 

Formació del personal del parc en turisme sostenible -- 

Gestionar alts nivells d’oferta activitats, pressió visitants i els 

seus impactes de manera col·laborativa 

-- 


